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• Altarraumneugestaltung
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• Realisierung
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• Geschichte des Altarraums
• 1859 1.Entwurfsplan DBM Statz

BRS Bischof Rudigier Stiftung, 4020 Linz, Herrenstrasse 26 / FON +43 732) 777885-24 / E-Mail: mariendom@dioezese-linz.at Web: www.mariendom.at

VOR der Vierung        = Raum für KlerusHINTER der Vierung  = Raum für LaienAltar für die Messe „für das Volk“Geplant Kreuzaltar und 2 Seitenaltärezum hl. Altmann und  hl. Albero
VOR      HINTER
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• 1924 Mariendom Linz fertiggestellt
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• 1984 Umgestaltung nach dem II. Vatikanum

• 1981: Vorschlag Prof. Hollerweger Vierung
• 1984: Adaptierter Gestaltungsvorschlag II wurde realisiert

Prof.Hollerweger Variante   Vierung 7.1.1981 Gestaltungsvorschlag II 1983Gestaltungsvorschlag I     1983
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• Anstöße zur Neugestaltung

Vatikanum 2 / Kommuniotheologie
1)  Erfahrungen mit großer Liturgie:Viele Konzelebranten  - wenig Platz2005 Amtsübernahme Bischof Schwarz2007 Jägerstätter Seligsprechung2010 Vertiefung Überlegungen2016 Amtsübernahme  Bischof Scheuer

2) Sonntagsliturgie: zu langer Raum, zu großer Quergang

Ausgeführtes Projekt  Von 1984 - bis 2017
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• Weg zum neuen Raum
• Phase Bildungsprozess, Steuerung durch Planungsgruppe

1) Planungsgruppe installieren : Zusammensetzung wichtig !Vertreter des Bischofs (Liturgieprofessor), Vertreter des Domkapitels, Dompfarrer,VertreterInnen des PGR der Dompfarre, Vertreter der Bischof Rudigier Stiftung mit demDommeister, Dombaumeister, Domkapellmeister (Chor-Orchester-Orgel) , Kunstreferat derDiözese, externe Moderation. Sie entwickeln / entscheiden verbindliche Vorgaben füreinen Architektur- und Kunstwettbewerb.
2) Exkursionen Dompfarre: Sehen und erkennen lernen
• Exkursionen in neugestaltete „normale“ Pfarrkirchen (eine davon eine Stiftskirche)
• Mit Messgewand und 2 Ministrantengewändern (Wirkung der Personen in liturgischerKleidung)
• Fragebögen für die Teilnehmer
3) Exkursionen nach Südtirol mit Oberitalien und Deutschland: Beispiele mit ähnlichgroßen Kirchenräumen, Benutzer vor Ort befragen, Stärken und Schwächen der jeweiligenLösung vor Ort „begreifen“. Organisiert durch Baureferat und Dombaumeister der Diözese.
4) „Konsulte“- Bildungsprozeß starten: Vorträge zu den Themen Liturgie im Raum,Architektur, Kirchenbaukunst, Kunst und Liturgie. Verschiedene Gruppierungen Gelegen-heit geben, sich damit auseinanderzusetzen.
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• 2010: Juni  wichtiger Diskurs Position Dommusik mit ChororgelLösung Choraufstellung Mitte:           2. Musiklautsprecheranlage:
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• 2012-13: Zwischenvariante:
• 1 Joch zur VierungEindruck aus der Exkursion München

Kritik: ABSTAND zum Altar zu großViel leerer Raum in der Vierung
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• 2010 November Exkursion SÜD
• 2011 März Exkursion NORD
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• 2013: Juni Untersuchung  des Holzpodestes unter dem Altar
• 2013: August Diskurs:   Vierungsvorschlag  Prof.Niemand

Aufgreifen des „Hollerwegerplans“ durch Prof.Niemand,   Variante neu in der Vierung  August 2013
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• Weg zum neuen Raum
• Phase Architektur- und Kunstwettbewerb Durchführung 1 Jahr    2014-2015

1. 2014 Juni: Beginn Wettbewerb – Ausschreibungsvorbereitungen.2. Wichtige Grundentscheidung: Tandemwettbewerb Architektur und Kunst3. Wettbewerb-Ausschreibungsstruktur: TEIL A) Verfahren und Ablauf, Preisgelder , TermineTEIL B) Vorgaben und Anforderungen4. Grundsatzentscheidung: Offener Wettbewerb oder geladener Wettbewerb. Bei geladenemWettbewerb mindestens 3, max. 10 WBW-Teilnehmer, 6 -7 ideal. Geladen, weil spezielleAufgabenstellung!5. 2014 September: Durch Dombaumeister und Kunstreferentin Vorstellung der Auswahl der geladenenArchitektinnen und Künstlerinnen in der Bischof Rudigier Stiftung.6. Erstellung der Wettbewerbsunterlagen auf Basis WOA (Wettbewerbsordnung für Architekten) 2002oder WSA (Wettbewerbsstandard Architektur) 2010 durch einen Architekten in enger Abstimmung mitdem Kunstreferat.7. Entscheidung für Modell M 1:25: Visualisierungen begrenzen. Dazu Umgebungsmodell Presbyterium.8. Juryzusammensetzung: Stimmberecht Fach- zu Sachpreisrichter 50:50 sowie nicht stimmberechtigteBerater der Jury / (Bundesdenkmalamt, Dommusik, Pfarrmitglieder, Spezielle Gruppierungen undErsatzmitglieder)9. 2014 Dezember: Gegenlesen der Ausschreibung durch die Arbeitsgruppe sehr wichtig. DannAussendung an die WBW-Teilnehmer und Jurymitglieder.10. Auslober - Bischof Rudigier Stiftung: Aussendende Stelle mit Koordination derWettbewerbsabwicklung durch die Kirchliche Bauabteilung.
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• Weg zum neuen Raum
• Phase Wettbewerbsausschreibung Architektur und Kunst1) Genaue Unterlagen für die ArchitektInnen und KünstlerInnen sehr wichtig, zielorientiert sein
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• Weg zum neuen Raum
• Phase Architektur- und Kunstwettbewerb Durchführung 1 Jahr    2014-2015

11. 2015 Jänner 22: Hearing vor Ort für die WBW-Teilnehmer sehr wichtig. Erstkontakt der Teilnehmer mitdem Auslober / Bauherrn. Bestellung eines kirchenvertrauten, nicht stimmberechtigten und fachlichgebrieften Moderators für die Jurysitzungen .12. Mind. 2-3 Monat Bearbeitungszeit geben. Am Beginn 4 Wochen Rückfragezeit. Beantwortungschriftlich.13. Vorprüfung: Vor Jurysitzung. Ergebnisbericht ob die Formalkriterien durch die WBW-Teilnehmereingehalten wurden. Durchgeführt von Fachleuten aus Architektur, Kunst sowie Liturgie. (z.B. Abgabezeitgerecht, Einhaltung der Vorgaben, OHNE Wertung)14. 2015 Mai 25. Jury A: Anhörung, 1 Tag Präsentation durch die Teilnehmer. 1,5 Stunden Zeit proProjekt. Rückfragen durch die Jury.15. 2015 Mai 26. Jury B: Beurteilung, 1 Tag Jurierung unter Leitung eine(r)s Moderatorin. MehrereRundgänge, nach in der WBW-Ausschreibung festgelegten Kriterien wie z.B: Einfügen des Projektes in denDomraum, liturgisch, funktionell, tauglich für kirchliche Feiern, etc. bis zu Kostenannahme, positivesAusscheidungsverfahren, Mehrheitsabstimmung, Entscheidungstag.16. 2 Projekte in der Endrunde: Überarbeitung mit 1 Monat Zeitrahmen möglich, dann Endentscheidung17. In der Jury wichtig: Nicht „entwerfen“, nicht Projekte kombinieren !18. Einstimmiger Juryentscheid ist ideal. Größtmöglicher Konsens soll gesucht werden. Geschickte(r)Vorsitzende(r) mit großem fachlichen Überblick - oder erfahrene(r) Moderator(in) ist sehr wichtig.19. Instrument zur Weiterbearbeitung: „Empfehlungen der Jury“ mit Empfehlung zur Ausführung desProjektes an den Auslober und den Herrn Bischof für eine Freigabe zur Realisierung.20. Juryentscheid 30. Juni 2015: 1.Preis einstimmig. Mit Präsentation und Empfehlungsschreiben der Juryzur Ausführung an Herrn Bischof Schwarz .
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• Weg zum neuen Raum
• Phase Durchführung Jury Wettbewerb  Architektur und Kunst

• VORPRÜFUNGSBERICHT: Prüfung ob Vorgaben eingehalten wurden und gibt es Ausscheidungsgründe ?
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• Weg zum neuen Raum
• 1.Preis / Architekten Kuehn&Malvezzi-Berlin mit Künstler Heimo Zobernig-Wien
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• 1.Preis / Architekten Kuehn&Malvezzi-Berlin mit Künstler Heimo Zobernig-Wien
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• 1.Preis / Architekten Kuehn&Malvezzi-Berlin mit Künstler Heimo Zobernig-Wien
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• Realisierung
• Planungsphase: geplanter Planungsbeginn September 2015 
• 2015 September: Verzögerung um 1 Jahr nach Bedenken von Bischof Schwarz, weil Bischofswechsel. 
• Planungsvorphase: Juni - September 2016 
• 2016 Mai: Zustimmung Bischof Scheuer . Projektpräsentation im Pfarrsaal (Markierungen von Altarinsel und Positionen der Sedilien) durch Architekten und Künstler.
• Gespräche mit Leuten die Einwände hatten (durch Bischof Scheuer).
• Begleitende INFO zum Verstehen, Planungsgruppe aktiviert (=Kontinuität)  Pfarre, Liturgie, Dommusik ergänzt um Projektsteuerung, Örtliche Bauaufsicht und EL-Projektanten und Mesnerinen zur Begleitung u. Entscheidung in der Planungs- u. Bauphase
• Planungsbeginn: September 2016, Phase 6-8 Monate für Ausführungsplanung , Ausschreibung, 
• Vergabe der Planungsaufträge: Architekten, ÖBA, Elektro-, Akustikprojektanten
• Pfarrblatt: Begleitende Information mit theologischer Interpretation.
• Pfarrsaal M 1:1 Umrisse der Altarinsel aufgeklebt: Ausprobieren  und HILFE zum Verstehen.  INFO an die Pfarrmitglieder.
• Altarstufenhöhen mit Modell M 1:1 ausprobiert:  15, 16, 18, 20, 22 cm.
• Altar und Ambo wurden im M 1:1 Modell gebaut und ausprobiert.
• Bodenmarkierungen M 1:1 im Dom: Neue Bankblöcke, Sedilienpositionen, Windfangeinbauten . Ausprobieren mit den Planern und der Planungsgruppe. Vorstellung schärfen, Raumwirkung überprüfen.
• Solnhofer Plattenraster war wichtiges Gestaltungselement, auf dem die Sedilien, Altar und Ambo „verankert“ sind. Die Dommittelachse im Pflasterraster ist die hohe Ordnung.
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• Planungs- und Bauzeitplan
BAUENDETAILPLANUNG  KOSTEN
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• Bauphase: Beginn 16.Juni 2017 bis Altarweihe 8.Dezember 2017
• Staubschutz / Abbruch 
• Leerer Domraum
• Staubzelte
• Orgelverhüllung
• Baustellablauf Bilderimpressionen

• DIA SHOW BAU  5MIN
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• Realisierung

• Wie sieht es fertig aus ?
• Achsen im Raum
• Freie Mitte / 2 Brennpunkte / Ellipse
• Beleuchtung
• WEGE im RAUM
• Lichteffekte, natürlich und künstlich
• Zwei getrennte Lautsprecheranlagen für Musik und Sprache
• Querschiff wurde als wirkungsvoller Kirchenraum gewonnen.
• Starke künstliche Tagesbeleuchtung für Altar und Ambo

• MEHR – RÄUME – DOM – GEWINN:
• Stundengebet im historischen Chorgestühl
• Alter Hochaltar: Raum zur neuen Nutzung z.B. für Meditation
• Kinderliturgie: Mitfeiernde im Querschiff.  Priester steht auf der anderen Seiten des quadratischen Altars
• Sonnenlicht in der Winterphase  durch die Südorientierung (Alter Hochaltar) des Domes bis die Mitte des Raumes 
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© Wakolbinger-Diözese Linz
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© Wakolbinger-Diözese Linz
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© Wakolbinger-Diözese Linz

32

• Geschichte des Altarraums
• Weg zum neuen Raum

• Realisierung
• Lernphase 

BRS Bischof Rudigier Stiftung, 4020 Linz, Herrenstrasse 26 / FON +43 732) 777885-24 / E-Mail: mariendom@dioezese-linz.at Web: www.mariendom.at



11.03.2018

17

33
BRS Bischof Rudigier Stiftung, 4020 Linz, Herrenstrasse 26 / FON +43 732) 777885-24 / E-Mail: mariendom@dioezese-linz.at Web: www.mariendom.at

• Lernphase
• ….unbedingt einplanen

• Ein Kirchenjahr durcherleben
• Ministranten: Aufstellung und Sitze, liturgische Dienste
• Liturgische Wege, Einzugsvarianten
• Kommunionspende im großen Raum
• Großliturgie:

• Diakonweihe
• Priesterweihe
• Wallfahrten
• Begräbnisse
• etc.
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denkraum³
…………so groß soll der Denkraum für eine neue Altarraumgestaltung sein.     

wolkenraum³
+10.000 m         über Chios 2010

……….. für neugier, phantasie und kreativität.


